
            2023년 하반기 공약 변경 내역

 ➀ 공약 폐기(3건)                                                                     (단위:백만원)

 ➁ 공약명 및 사업내용 변경(4건)

                                                                                                (단위:백만원)

연번
관리
번호 공약명 추진부서 사업비 내  용

1 6-1 육아종합지원센터 설립
아 동 복 지

돌 봄 과
958

•어린이집, 유치원에 대한 관리 체계

 지자체에서 교육부로 일원화 방안 추진중

 (2025년 최종 일원화 예정)

•소관 기능이 이관됨에 따라 공약 추진 불가

2 3-11
논산 시민운동장 돔형
전천후 경기장(실내체육관) 전환

체육진흥과 10,000

•타당성 조사 용역 결과 경제적, 기술적

 으로 타당성이 없는 것으로 분석됨.

•장기적으로 ‘종합(다목적) 체육관 건립’

 사업을 추진해야 한다는 부서 의견

3 3-16
논산오거리 지하 도로화
및 지상 시민광장 조성

도 로 과 25,000

•타당성 조사 용역 결과 경제성이 없는 것으로

 분석됨.(B/C=0.31)

•과도한 시비부담 등으로 사업추진이

 어렵다는 부서 의견 

연번
관리
번호 공약명 사업내용 추진부서 변경사유

1 4-3

<변경전>

탑정호 주변 습지정원 조성 

및 황토체험 하우스 건립

<변경후>

탑정호 물빛정원 조성 및 

황토체험 하우스 건립

<변경전>

습지정원 조성

<변경후>

물빛정원(수상정원) 조성

미래전략실

•예산절감 및 다른 공원과의

 차별화를 위해 일반정원(습지

 정원)에서 수상정원으로 사업  

 계획 변경

2 5-8

<변경전>

청년 주택자금 대출 
이자 지원
<변경후>
청년 주택자금 지원

<변경전>

‧전월세 주택임차보증금 
이자지원
‧사업비 800백만원
<변경후>
‧기존사업에 청년월세
지원, 청년 전세보증금
반환보증료 지원사업
추가
‧ 사업비 702백만원

인 구청년
교 육 과

•청년의 주거비 부담 완화를

 위해 기존 1개 사업에서 3개

 사업으로 확대 시행



 

 ③ 공약달성 확인지표 및 사업내용 변경(11건)

                                                                                                 (단위:백만원)

연번
관리
번호 공약명 사업내용 추진부서 변경사유

3 5-14

<변경전>

발달지연 영유아 시설 지원 
확대

<변경후>
발달장애위험군 기능
향상 지원

<변경전>

발달지연 선별검사
영유아대상 재활프로그램 
확대
<변경후>
발달재활서비스바우처사업
사람꽃복지관 재활프로
그램 확대

복지정책과

•발달지연 선별검사는 국민

 건강보험공단의 영유아건강

 검진사업에서 기존 실시중

•발달장애 위험군으로 판정된

 대상자가 적절한 시기에 치료

 서비스를 받을 수 있도록 재활

 프로그램 확대 시행

4 3-17

<변경전>

공영주차장 및 화물차 

주차장 확충

<변경후>

공영주차장 확충

*1차

<변경전>

총사업비:18,272백만원

※기투자액4,898백만원포함
내용: 화물차 주차장 

포함하여 공영주차장 조

성 추진

<변경후>

총사업비 : 12,568백만원

※기투자액4,898백만원포함
내용 : 포괄적 개념으로 

공영주차장 조성 추진

교 통 과

•사업대상지 선정 관련하여

 지속적인 민원 발생 등으로  

 화물차 주차장 사업추진 불가

•화물차 주차장은 장기적으로

 부지 확보 위해 노력하고

 공약명은 포괄적 개념인 ‘공영  

 주차장 확충’으로 변경

*1차: 공약이행평가단 심의
*2차: 주민배심원제 심의

*2차

최종

<변경전>

총사업비: 7,601백만원

※기투자액4,898백만원제외
<변경후>

총사업비 : 7,670백만원

※기투자액4,898백만원제외

연번
(관리
번호)

공약명
(추진부서) 변경내용 변경사유

1
(1-11)

논산역사 확대 
및 남광장 조성
( 미래전략실)

<변경전>
 남광장 조성 : ‘23년 사업완료 1식

•다른 확인 지표인 ‘논산역사  
 정비’ 및 ‘편의 시설확충’
 사업과 완료시기를 맞추어  
 진행하는 것이 효율적인 것  
 으로 판단되어 사업 추진
 시기 조정

<변경후>
 남광장 조성 : ‘25년 사업완료 1식

2
(4-1)

민자유치 등을 
통한 탑정호
수상 레저타운 
조성
( 미래전략실)

<변경전>
세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
탑정호 

복합문화
휴양단지 

조성

% 목표 100 5 15 35 65 90 100

• 임기내 사업내용, 목표의
  구체화<변경후>

세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후
탑정호 

복합문화
휴양단지 

조성

추진
단계 목표

개발
제한
해제

민간
사업자 
공모

기본
및실시 
설계

착공 준공



연번
(관리
번호)

공약명
(추진부서) 변경내용 변경사유

 3
(6-2)

어린이집 대체
교사 확대
(아동복지돌봄과)

<변경전>
 ◦총사업비 : 2,781백만원
 ◦사업기간 : 2022년~(계속)

세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
어린이집 
대체교사
지원인원

명 목표 1,362 212 220 310 310 310

•영유아 보육업무 2025년도  

 교육부로 이관될 예정으로  

 사업기간, 사업비 및 목표

 변경

 (2025, 2026년 목표치 삭제)

<변경후>
 ◦총사업비 : 987백만원
 ◦사업기간 : 2022년~2024년

세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
어린이집 
대체교사
지원인원

명 목표 742 212 220 310

4
(1-8)

지식산업센터 

(공장형시설)

건립
( 투자유치과)

<변경전>

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

지식
산업
센터 
건립

개소 목표
기본
계획
용역

부지
선정
투자
심사

실시
설계 착공 완공

예산확보의 어려움으로

  2024년도 신규사업 제한  

  (충남도) 

공모사업 일정에 맞추어   

  사업 추진

<변경후>

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

지식
산업
센터 
건립

추진
단계 목표

기본
계획
용역
(착수)

기본
계획
용역
(완료)

공모 실시
설계

착공 
및

완공
(1개소)

5
(1-10)

그린 바이오

산업단지 조성
( 투자유치과)

<변경전>
◦총 사업비 20,000백만원
◦사업기간: 2022~2025

세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026
신규단지 
지정 및 

조성(준공)
식 목표 2

1
산단
지정

1
산단
조성

•산업단지 개발의 행정절차,  

 용어에 따라 구체․세분화
※지정계획→계획수립및승인→사업착공
및준공, 분양

<변경후>
◦총 사업비 27,800백만원
◦사업기간: 2022~2027

세부사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

신규단지 
지정 및 

조성
식 목표

지정
계획
반영

단지
계획
수립

단지
계획
승인

조성
사업
착공

조성
사업
준공

6
(1-3)

육군 AI 데이터 

센터 구축,

스마트 국방

산업 육성
( 국방산업과)

<변경전>

세부
사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

육군 AI데이터 
센터 등
첨단  산업 
인프라 설치

추진
단계
(%)

목표 100
(누계)

기본
계획
수립
(10)

기본
계획
수립
(30)

업무
협약
체결
(40)

부지
확보및 
설계
(60)

부지
확보및 
설계
(80)

설치
(100)

•센터 구축을 위한 (선)용역

 추진 (후)용역결과에 따라

 일정대로 구축 노력

•육군본부의 사업추진 동향에

 따라 협의 지속
<변경후>

세부
사업명 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

육군 AI 
데이터 센터 

구축

추진
단계 목표 용역

발주
용역 
추진

용역 
완료

협력
체계
구축

센터
구축



연번
(관리
번호)

공약명
(추진부서) 변경내용 변경사유

7
(1-5)

항공보안장비 

시험인증센터와 

연계한

국가보안 산업 

클러스터 구축
( 국방산업과)

<변경전>
◦총사업비 : 추후 산정

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

스마트 
국방보
안산업 
클러스터 
구축

% 목표 100
사업 
발굴
(10)

기본
계획
수립
(20)

기본
계획
수립
(30)

충남 
국방산업
육성
실행계획 
반영
(40)

사업 
추진
(50)

국방
보안산업
클러스터
구축
(100)

•임기내 목표의 구체화

- 서천 항공보안장비 시험  

  인증센터와 연계한 협의체  

  구축후 협력사업 발굴
<변경후>
◦총사업비 : 비예산

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

국방보
안산업 
클러스터 
협의체 
구축

추진
단계 목표 실무

협의
협의체 
구축

네트
워크
지속

사업
발굴

국방
보안산업
클러스터
구축

8
(1-6)

국방 R&D

센터 유치
( 국방산업과)

<변경전>
◦총사업비 : 33,100백만원

세부

사업명
단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

국방 
R&D센
터 유치
(산학융
합지구 
조성)

% 목표 100
사전 
준비
(10)

계획수립
컨소시엄

구성
(30)

사업 
공모
(50)

사업 
선정
(70)

조성 
추진
(90)

준공
(100)

•당초 산업자원부 ‘산학융합  

 지구사업’ 공모를 통해 유치   

하려 하였으나 논산시-국방   

과 학 연 구 소 - 충 청 남 도 간      

업무협약에 따라 ‘국방미래  

 첨단연구시설’ 조성계획

<변경후>
◦총사업비 : 31,600백만원

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

국방 
R&D 
센터 
유치

개 목표 1

9
(4-7-2)

훈련소 내

관광투어 추진
( 국방산업과)

<변경전>
◦총사업비 : 400백만원
◦내용: 군 시설 활용 관광프로그램 개발

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

훈련소
관광투어 
추진

회 목표 143 5 43 45 50

•군(훈련소)과의 협의(협조)의  

 어려움으로 2023년 사업  

 추진 불가하여 투어횟수

 등 조정

•추후 지속적인 협의로 사업  

 추진

<변경후>
◦총사업비 : 100백만원
◦내용: 군문화 및 입영 수료식을 활용한 관광프로그램 개발

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026

훈련소
관광투어 

추진
회 목표 3 1 1 1



  ④ 사업내용 변경(1건)

                                                                                                 (단위:백만원)

연번
(관리
번호)

공약명
(추진부서) 변경내용 변경사유

10
(3-14)

시도20호 

지방도 승격
( 도 로 과 )

<변경전>

세부
사업명

단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 비고

충청남도 
도로건설

5개년 계획 
반영

건 목표 1 1 반영

•당초 충남도와 협의하여

‘충청남도 도로건설 5개년 

계획’에 지방도 승격내용을 

반영한 후 변경 고시할 계획

이었으나, 적극적인 해결 노력과 

도의 신속한 결정으로 2023년 

7월 지방도 승격 고시 완료

<변경후>

세부
사업명

단위 목표/실적 2022 2023 2024 2025 2026 비고

도로 노선의 지정 
및 변경 고시
(지방도 승격)

건 목표 1 1

11
(1-4)

국방산업단지 

규모화 및 조

기완공
( 국 방 산 업 과 )

<변경전>

세부
사업명

단위 목표/실적 2022 2023 2024 2025 2026 비고

국방 국가 
산업단지조성

추진
단계
(%)

목표 100

산단
계획
승인
신청
(20)

산단
계획
승인
(30)

토지
보상
(40)

착공
(50)

기업
입주
(60)

준공
(100

• 논산 국방국가산업단지 개

발계획 승인신청(‘22.6.31. LH

→국토부) 최종 내용 반영

• 승인 시 25년부터 착공이 

들어가 27년 일부 기업 입주

(예정)

<변경후>

세부
사업명

단위 목표/실적 2022 2023 2024 2025 2026 비고

국방 국가 
산업단지조성

추진
단계
(%)

목표 100

산단
계획
승인
신청
(20)

산단
계획
승인
(30)

토지
보상
(40)

착공
(50)

공사
진행
(80

준공
(100

)

관리
번호 공약명 추진부서 변경내용 변경사유

3-7
논산, 연무, 강경 
도시가스 공급 
확대

지역경제과

<변경전>
◦총사업비 : 2,450백만원
            (기투자3,565백만원 제외)
◦사업규모 : 도시가스 공급 배관연장 17㎞
             공급세대수 1800세대

<변경후>
◦총사업비 : 30,450백만원
            (기투자3,565백만원 제외)
◦사업규모 : 도시가스 공급 배관연장 59㎞
            공급세대수 1800세대
            (추후 강경지역 3750세대 추가공급예정)

•강경 도시가스 보급

 사업 업무협약 체결

(논산시-충남도-JB(주))  

 로 사업비 및 사업량

 증가


